

**Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536  
a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 5.4.2017**

**I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ** : Obec Očkov, 916 22 Očkov 177

IČO : 00311871

Zastúpený : Miroslav Beňovič, starosta obce

tel. kontakt: 032/7794821

e-mail: [obec.ockov@gmail.com](mailto:obec.ockov@gmail.com)

**Zhotoviteľ** : MM Stavex s.r.o., sídlo: Komenského 24, 921 01 Piešťany

Zastúpený : Ing. Milan Maco, konateľ spoločnosti

IČO/IČ DPH : 47730145/ SK2024074184

Bank. spojenie : VÚB Piešťany č.ú. SK6102000000003258949559

email : [mmstavex@mmstavex.sk](mailto:mmstavex@mmstavex.sk)

**III. Doba plnenia**

1. Vzhľadom na Veľkonočné sviatky a nepriaznivé daždivé počasie sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 5.4. 2017, kde sa termín realizácie na Rekonštrukcii chodníkov cintorína v obci Očkov posúva na nový termín a to od 24.04.2017 do 23.06.2017.

**VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 8.1 Tento dodatok je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

8.2. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 5.4.2017 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

V Piešťanoch dňa 21.04.2017

V Piešťanoch dňa 21.04.2017